

**«Дорожная карта» по проекту «Дети в приоритете»
по направлению «Создание доброжелательного пространства»**

Код	Название мероприятий	Результативность	Сроки		ФИО исполнителя	ФИО участников
			Начало	Окончание		
1.	Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»		05.03.20			
1.1.	Разработка положения о деятельности ресурсной площадки ДОО «Создание доброжелательного пространства» на основе положения, утвержденного приказом департамента образования Белгородской области от 28.02.2020 г. №511	Положение	05.03.20	15.03.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В.
1.2.	Организация деятельности ресурсной площадки (утверждение положения о ресурсной площадке; определение персонального состава участников ресурсной площадки)	Приказ по ДОО	15.03.20	31.03.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В.
1.3.	Определение и утверждение состава лидерской команды ДОО					
1.4.	Издание приказа по ДОО «О подготовке и организации проведения коуч-сессии по насыщению среды элементами доброжелательного пространства»	Приказ по ДОО	27.04.20	30.05.21	Конашенко Л.А.	-
1.5.	Издание приказа по ДОО «О подготовке и организации проведения коуч-сессии по обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО»	Приказ по ДОО	24.08.20	01.09.20	Конашенко Л.А.	-
1.6.	Издание приказа по ДОО «О подготовке и организации проведения коуч-сессии по созданию образовательных холлов в ДОО»	Приказ по ДОО	18.01.21	29.01.21	Конашенко Л.А.	-

1.7	Издание приказа по ДОО «О подготовке и организации проведения коуч-сессии по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО»	Приказ по ДОО	25.05.20	30.05.20	Конашенко Л.А.	-
2.	Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»		03.03.20	02.12.21		
2.1	Участие в презентационной защите «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного пространства»	«дорожная карта»	03.03.20	04.03.20	Конашенко Л.А.	
2.2	Внесение предложений для разработки порядка (алгоритма) организации и проведения коуч-сессий по созданию доброжелательного пространства	Порядок организации и проведения коуч-сессий	01.04.20	24.04.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В.
2.3	Разработка графиков и программ проведения коуч-сессий					
2.4.1	Внесение предложений для разработки графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства;	График и программа мероприятия	27.04.20	30.04.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Бондарь Е.В. Суслова М.М. Колесникова О.В.
2.4.2	Внесение предложений для разработки графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО	График и программа мероприятия	24.08.20	01.09.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Зибарева Е.А. Щербонос М.Г.

2.4.3	Внесение предложений для разработки графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО	График и программа мероприятия	18.01.21	29.01.21	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Аблѣзгова С.А. Деркачѣва В.В.
2.4.4	Внесение предложений для разработки графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	График и программа мероприятия	28.05.21	30.05.21	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Колесникова О.В. Трясцына Я.Е. Лавриненко В.С.
2.5	Внесение предложений для разработки и направление в МОУО рекомендаций по насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» (постеры детских достижений, релаксационные зоны, образовательные центры на территории ДОО и другое)	Информационное письмо в МОУО, рекомендации	02.03.20	31.03.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Тихонова О.И. Суслова М.М.
2.6	Внесение предложений для разработки рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО	Информационное письмо в МОУО, рекомендации	17.08.20	31.08.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Аблѣзгова С.А. Зибарева Е.А.
2.7	Внесение предложений для разработки концепции создания образовательных холлов в ДОО	Концепция, информационное письмо в МОУО	21.12.20	31.12.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Трясцына Я.Е. Бондарь Е.В.
2.8	Внесение предложений для разработки шаблона «виртуальной гостиной»	Шаблон «виртуальной гостиной»	17.05.21	28.05.21	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Аблѣзгова С.А. Зибарева Е.А.

2.9	Подготовка описания и презентации успешных практик ДОО по направлению «Создание доброжелательного пространства» в рамках Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	Описание успешных практик	01.10.20	02.12.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В.
2.10	Подготовка описания и презентации успешных практик по направлению «Создание доброжелательного пространства» в рамках Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году	Описание успешных практик	01.10.21	02.12.21	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В.
3.	Внедрение региональной модели «Дети в приоритете» деятельности ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»					
3.1	Проведение коуч-сессий с педагогами ДОО по направлению «Создание доброжелательного пространства»					
3.1.1	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО Валуйского городского округа	фотоотчет методические материалы, памятки, буклеты для педагогов и родителей	04.05.20	29.05.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Аблезгова С.А. Сусллова М.М Щербанос М.Г.
3.1.2	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО для педагогов Валуйского городского округа	фотоотчет, методические материалы	02.09.20	30.09.20	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Зибарева Е.А. Трясцына Я.Е.
3.1.3	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО для педагогов Валуйского городского округа	фотоотчет, методические материалы, памятки, буклеты для педагогов и родителей	01.02.21	26.02.21	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Лавриненко В.С. Бондарь Е.В.

3.1.4	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО для педагогов Валуйского городского округа	фотоотчет, методические материалы, памятки, буклеты для педагогов	28.05.21	30.05.21	Конашенко Л.А.	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Колесникова О.В. Тихонова О.И..
3.2	Консультативно-методическое сопровождение ДОО по созданию доброжелательного пространства					
3.2.1	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по оформлению «постеров» личностных и творческих достижений детей (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	04.05.20	15.06.20	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Аблезгова С.А.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа
3.2.2	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по созданию образовательных центров на территории ДОО (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.06.20	01.07.20	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Колесникова О.В.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа
3.2.3	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по оборудованию центров релаксации, уголков уюта и уединения (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.07.20	10.08.20	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Щербонос М.Г.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа
3.2.4	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по созданию образовательных холлов (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.02.21	26.03.21	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Сулова М.М. Деркачева В.В.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа

3.2.5	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по созданию образовательных центров на территории ДОО в 2021 году (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.06.21	01.07.21	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Бондарь Е.В. Лавриненко В.С.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа
3.2.6	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по проведению ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2020 году (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.09.20	09.10.20	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Зибарева Е.А. Тихонова О.И.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа
3.2.7	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по созданию в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов (индивидуальное консультирование, мониторинг качества выполнения)	Сводная аналитическая информация, реестр ссылок на профессиональные страницы	01.10.20	01.11.20	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Зибарева Е.А. Трясцына Я.Е.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа
3.2.8	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по созданию на официальных сайтах ДОО «виртуальных гостиных» (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	28.06.21	30.07.21	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Зибарева Е.А. Аблезгова С.А.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа

3.2.9	Консультативно-методическое сопровождение ДОО закрепленных муниципальных образований по проведению ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2021 году (консультирование педагогов и лидерских команд, мониторинг качества выполнения)	Доброжелательная среда	01.09.21	05.10.21	Рудычева Н.В. Безуглая С.В. Зибарева Е.А. Тихонова О.И.	Педагоги ДОО Валуйского городского округа
4.	Аналитическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»					
4.2	Анализ результативности создания доброжелательной среды в ДОО закрепленных муниципальных образований и эффективности ее использования детьми					
4.2.1	Анализ результативности создания «постеров» личностных и творческих достижений детей и эффективности их использования детьми в ДОО	Сводная информация на основе чек-листов	08.06.20	15.06.20	Рудычева Н.В.	Педагоги ДОО
4.2.2	Анализ результативности создания образовательных центров на территории ДОО в 2020 году и эффективности ее использования детьми в ДОО	Сводная информация на основе чек-листов	05.06.20	01.07.20	Рудычева Н.В.	Педагоги ДОО
4.2.3	Анализ результативности создания центров релаксации, уголков уюта и уединения и эффективности ее использования детьми в ДОО	Сводная информация на основе чек-листов	03.08.20	10.08.20	Рудычева Н.В.	Педагоги ДОО
4.2.4	Анализ результативности создания образовательных холлов и эффективности ее использования детьми в ДОО	Сводная информация на основе чек-листов	22.03.21	26.03.21	Рудычева Н.В.	Педагоги ДОО
4.2.5	Анализ результативности создания образовательных центров на территории ДОО в 2021 году и эффективности ее использования детьми в ДОО	Сводная информация на основе чек-листов	25.06.21	01.07.21	Рудычева Н.В.	Педагоги ДОО

4.3	Заполнение отчета о реализации «дорожной карты» за 1 полугодие 2020 года	Аналитическая информация	01.07.20	15.07.20	Рудычева Н.В.	Конашенко Л.А.
4.4	Заполнение отчета о реализации «дорожной карты» за 2 полугодие 2020 года	Аналитическая информация	14.12.20	25.12.20	Рудычева Н.В.	Конашенко Л.А.
4.5	Заполнение отчета о реализации «дорожной карты» за 1 полугодие 2021 года	Аналитическая информация	01.07.21	15.07.21	Рудычева Н.В.	Конашенко Л.А.
4.6	Заполнение отчета о реализации «дорожной карты» за 2 полугодие 2021 года	Аналитическая информация	28.11.21	10.12.21	Рудычева Н.В.	Конашенко Л.А.
5.	Информационное сопровождение реализации внедрения региональной модели ресурсной площадки по направлению «Создание доброжелательного пространства»		15.06.20			
5.1	Подготовка информации о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства	Информация, фотоматериалы	26.05.20	29.05.20	Рудычева Н.В.	Безуглая С.В. Аблезгова С.А. Суслова М.М Щербонос М.Г
5.2	Организация размещения информации на официальном сайте ДОО о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фотоматериалы	28.09.20	02.10.20	Зибарева Е.А.	Рудычева Н.В. Аблезгова С.А. Безуглая С.В.
5.3	Подготовка информации о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фотоматериалы	28.09.20	02.10.20	Рудычева Н.В.	Безуглая С.В. Зибарева Е.А. Трясцына Я.Е.
5.4	Подготовка информации о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов	Информация, фотоматериалы	15.02.21	18.02.21	Рудычева Н.В.	Безуглая С.В. Безуглая С.В. Лавриненко В.С. Бондарь Е.В.
5.5	Подготовка информации о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	Информация, фотоматериалы	25.06.21	28.06.21	Рудычева Н.В.	Безуглая С.В. Колесникова О.В. Тихонова О.И..
5.6	Организация размещения информации на официальном сайте ДОО о проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фотоматериалы	28.09.21	02.10.21	Зибарева Е.А.	Рудычева Н.В. Аблезгова С.А. Безуглая С.В.
5.7	Подготовка и проведение в ДОО праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	Информация, фотоматериалы	28.09.21	02.10.21	Конашенко Л.А.	Члены рабочей группы проекта